

**PROIECT DE HOTARIRE**  
**Nr.1/1/14.01.2021**

**privind aprobarea prelungirii duratei de executie a Contractului de finantare nr. C 0720AN00031553700523/28.10.2016 incheiat intre AFIR Romania si Comuna Padureni referitor la obiectivul de investitii "Extindere retele de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Padureni, jud. Timis"**

Consiliul Local Padureni;

Avind in vedere:

- Hotararea nr.82/25.11.2015 privind implementarea proiectului "Extindere retele de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Padureni, jud. Timis", cu modificarile si completarile ulterioare,
- contractul de finantare nr. C 0720AN00031553700523/28.10.2016 pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile Programului National de Dezvoltare Rurala Romania, incheiat intre AFIR Romania si Comuna Padureni referitor la obiectivul de investitii "Extindere retele de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Padureni, jud. Timis";
- prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile cuprinse in art.129 alin.(1), alin.(2), lit.b) si c), alin.(4) lit.b) si d), din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, cu \_\_\_\_\_ pentru, \_\_\_\_\_ abtineri si \_\_\_\_\_ impotriva,

**HOTARASTE:**

**Art.1** Se aproba prelungirea duratei de executie a contractului de finantare nr. C 0720AN00031553700523/28.10.2016 incheiat intre AFIR Romania si Comuna Padureni pentru realizarea obiectivului de investitii "Extindere retele de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Padureni, jud. Timis", cu 4 luni, de la 51 luni la 55 luni, cu respectarea tuturor celorlalte prevederi prevazute in contractul de finantare.

**Art.2** Se aproba toate cheltuielile ocazionate de punerea in aplicare a prezentei hotararii.

**Art.3** Se împuternicește dl. Ignuta Dorin, primarul comunei Padureni, sa îndeplinească formele legale în vederea punerii in aplicare a prezentei hotararii.

**Art.4** Prezenta se comunica:

- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Comunei Padureni;
- A.F.I.R. Romania;
- Compartimentului financiar-contabil al Primariei comunei Padureni;
- Cetatenilor comunei - prin afisaj.

**Initiator proiect:**

**PRIMAR**  
**Dorin Ignuta**

ROMANIA  
JUDETUL TIMIS  
COMUNA PADURENI  
Nr. 125/14.01.2021

### REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea prelungirii duratei de executie a Contractului de finantare nr. C 0720AN00031553700523/28.10.2016 incheiat intre AFIR Romania si Comuna Padureni referitor la obiectivul de investitii "Extindere retele de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Padureni, jud. Timis"

Subsemnatul Ignuta Dorin, primar al comunei Padureni;

Proiectul "Extindere retele de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Padureni, jud. Timis" pentru care s-a semnat contract de finantare cu AFIR in luna octombrie 2016, se afla in curs de implementare, in sensul ca, la momentul actual, sunt finalizate procedurile de achizitie pentru serviciile de proiectare, inclusiv serviciile de verificare tehnica aferente proiectelor tehnice, si executare lucrari, precum si procedurile de achizitie publica pentru serviciile de consultanta in domeniul managementului executiei investitiei, precum si pentru serviciile de dirigenie de santier. Lucrarile, in prezent, sunt receptionate conform PV receptie la terminarea lucrilor nr. 3248/08.11.2019.

Avand in vedere faptul ca, la momentul depunerii transei finale, s-a constatat o diferenta intre procentul de finantare de 99,44% prevazut in Notificarea nr 4150/27.05.2016 privind selectarea Cererii de Finantare si semnarea Contractului de Finantare si procentul de finantare de 100% regasit in Anexa III - Bugetul Indicativ al proiectului, nu a fost solicitata la plata suma de 32.000,00 lei reprezentand lucrari conform executate, ca metoda de corectie a valorii sprijinului nerambursabil.

In acest context, avand in vedere durata de timp necesara stabilirii de catre AFIR a procentului valorii sprijinului nerambursabil, reincarcarii documentatiilor aferente celor doua transe de plata si finalizarea implementarii cu succes a proiectului finantat prin Programul FEADR, **SE IMPUNE: prelungirea duratei de executie a contractului de finantare cu 4 luni, de la 51 luni la 55 luni, cu respectarea tuturor celorlalte prevederi prevazute in contractul de finantare.**

In temeiul prevederilor art.136 alin. (1) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, propun spre aprobare proiectul de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei de executie a Contractului de finantare nr. C 0720AN00031553700523/28.10.2016 incheiat intre AFIR Romania si Comuna Padureni referitor la obiectivul de investitii "Extindere retele de alimentare cu apa si de canalizare in comuna Padureni, jud. Timis" si rog Consiliul Local Padureni sa hotarasca conform prevederilor legale si atributiilor ce-i revin.

PRIMAR  
Ignuta Dorin

